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RESUMEN

Este libro es la continuación de "Cuadernos de Ingeniería de 
Proyectos I. Diseño básicos de plantas industriales". En aquel, se trataba 
la fase anteproyecto en el diseño de sistemas productivos y en este 
se trata la fase proyecto y la fase ejecución. 

Se presenta un repaso de los conceptos fundamentales del diseño 
como ciencia. Después se describen los aspectos más importantes del 
diseño de detalle aplicado a los proyectos de construcción. Se 
enfoca la resolución de problemas desde el punto de vista del 
proyectista, no entrando en las cuestiones específicas de los 
problemas técnicos, pues se supone que estos conocimientos se 
adquieren con el estudio de otras materias. Se tratan también los 
Documentos del Proyecto, y se profundiza en la fase de transformación 
de lo ideado-diseñado en objeto real. 

El libro se completa con una serie de Apéndices con 
temas complementarios tales como la numeración de capítulos y 
preparación de textos, las hojas de encargo, el decreto de 
contenidos mínimos en proyectos y la Ley de Contratos del Estado.
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Figura 42. Confección del presupuesto
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